

Gerenciamento de Projetos de Inovação: Sistema de Reservas Online

Um projeto abrangente para desenvolver um sistema de reservas online eficiente e user-friendly para hotéis. O objetivo é simplificar o processo de reserva e melhorar a gestão de inventário.

o por Cau Lacerda



Fase de Iniciação: Fundamentos do Projeto

1 Objetivo Principal

Criar sistema de reservas funcional, rápido e sem falhas.

3 Viabilidade

Avaliar requisitos técnicos e financeiros do projeto.

9 Stakeholders

Identificar todos os envolvidos: donos do hotel, TI, designers.

4 Documentação

Elaborar documento formal de abertura do projeto.

Project 1 Your omnof rallover vuleid by rerage withe clod contratent says that appearing on project firroject. 2010 2019 2000 2014 2019 2017 2007 2017 2011 True farce One early office reflect ournors in noise the center to foliop ut wind theirs purplied here. Datedings 1 Looks of each ared attence of the true ruffched organizing rold deficitlion resend kep thrum donly well to circle.

Fase de Planejamento: Detalhamento Estratégico

__ Escopo Detalhado

Definir funcionalidades específicas do sistema de reservas.

____ Alocação de Recursos

Identificar equipe, infraestrutura e ferramentas necessárias.

____ Cronograma

2

Criar agenda realista com marcos e prazos definidos.

Fase de Execução: Desenvolvimento do Sistema

Desenvolvimento

Criar sistema seguindo requisitos planejados.

Coordenação

Garantir alinhamento e integração da equipe.

Testes Contínuos

Verificar funcionalidades durante o desenvolvimento.







Monitoramento e Controle: Acompanhamento Estratégico



Acompanhamento

Monitorar progresso e prazos das tarefas.



Gestão de Mudanças

Adaptar projeto conforme necessário.



Controle de Qualidade

Verificar padrões e funcionalidades.



Comunicação

Manter stakeholders informados.



Fase de Encerramento: Entrega e Avaliação

Entrega do Produto

Apresentar sistema de reservas online finalizado.

Avaliação Pós-Implementação

Analisar resultados e possíveis melhorias.

Documentação Final

Preparar documentos técnicos e manuais.



3

2



Benefícios do Gerenciamento Estruturado

Eficiência

Processo organizado e sistemático.

Controle

Gestão precisa de prazos e recursos.

Qualidade

Entrega de sistema que atende expectativas.

Satisfação

Cliente e equipe alinhados com objetivos.

Conclusão: Sucesso em Gerenciamento de Projetos

Gerenciar projetos de inovação requer abordagem estruturada e cuidadosa. As cinco fases garantem entrega eficiente e alinhada com expectativas do cliente.

